

# TIDSPLAN

<b>November 08</b>	Idéopsamling på workshop for alle brugergrupper d. 12. november Værdigrundlag koordineres af styregruppe og vedtages af havnebestyrelse
<b>December 08</b>	Brugergrupper holder workshops om delmål og muligheder d. 2./ 3. december Konkretisering og illustration af delmål
<b>Januar 09</b>	Idéplan koordineres af styregruppe Idéplan udvikles og præsenteres for brugergrupper Idéplan godkendes af Havnebestyrelsen
<b>Feb - april</b>	Workshops i grupper om videreudvikling af idéplanen
<b>April - maj 09</b>	Udarbejdelse af udviklingsplan
<b>Maj 09</b>	Godkendelse af udviklingsplan af Havnebestyrelsen
<b>Juni 09</b>	Præsentation af udviklingsplanen